Registro de decisões

RF, RN e RNF Mapeados

Os requisitos mapeados em “requisitos.md” estão ok, e conferem com os requisitos exigidos pelo professor, podemos seguir com essa organização e começar.

Precisamos da base do projeto pronta para entrega para George, avançando a passos rapidos, sempre sendo de responsabilidade de cada um de nós revisar, aprovar, e ver possiveis mudanças a cada issue concluida

Fluxo de estados dos Dados

Fiz uma analise dos fluxos de dados com o que o professor quer, vamos seguir as separações que eu coloquei como comentario na issue 01.

Vamos seguir com a padronização dos dados, e obrigatoriamente a cada integração direta no codigo da API, validar os endpoints, e fazer requisições. Cada requisição feita e testada, precisa ser explicitamente mencionada na issue, seja pelo arquivo de alteração entregue, ou pelos comentarios na issue.

Decisões Gerais

Conforme separado, cada issue tem os detalhes tenico e requisitos para conclusão, a issue só deve ser fechada depois de cada decisão ter sido feita e conluida, sendo explicitamente mencionada.

Duvidas

Como George não especificou, vamos considerar que ele quer entregue nessa quinta feira (12/11) a etapa 1 e 2 que envolve a documentação e desenvolvimento da API. Lembrando de subir os documentos de documentação explicitamente na pasta de docs.

A pasta do projeto em si estara dentro dessa pasta geral do repositorio, para mantermos a organização.